

Sustentação sistema Renach, Renavam, Renainf - Desenvolvimento #4841

Criar Consulta Situação Veículo.

04/04/2023 15:08 h - Mauro Tarcísio Luz Ximenes

Situação:	Em Andamento	Início:	04/04/2023
Prioridade:	Urgent	Data prevista:	
Atribuído para:	Rafael Fontinele Ribeiro	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Requisitante:		Qtd PF:	21.00
Descrição			
1 - CRIAR UM WEBSERVICE DE CONSULTA ABERTO (SEM LOGIN) 2 - CRIAR UM WEBSERVICE DE CONSULTA FECHADO (COM LOGIN) 3 - OS WEBSERVICES SERÃO CONSULTADOS POR PLACA E RENAVAM E DEVEM CONTER NA RESPOSTA DADOS DE RESTRICOES ADMINISTRATIVAS, RESTRICOES JUDICIAIS, RESTRICOES RENAJUD, MONTA, ROUBO E FURTO, INTENCAO DE VENDA, COMUNICACAO DE VENDA.			

Histórico

- #1 - 02/05/2023 08:48 h - Ronyérison Dantas Braga
- Versão alterado de Sprint 04-2023 para Sprint_05_2023
- #2 - 16/05/2023 10:31 h - Ronyérison Dantas Braga
- Situação alterado de Nova para Em Andamento
- #3 - 23/05/2023 11:27 h - Ronyérison Dantas Braga
- Situação alterado de Em Andamento para Nova
- #4 - 07/06/2023 10:46 h - Ronyérison Dantas Braga
- Versão alterado de Sprint_05_2023 para Sprint_06_2023
- #5 - 04/07/2023 09:38 h - Ronyérison Dantas Braga
- Versão alterado de Sprint_06_2023 para Sprint_07_2023
- #6 - 04/07/2023 10:41 h - Mauro Tarcísio Luz Ximenes
- Atribuído para alterado de Ronyérison Dantas Braga para Rafael Fontinele Ribeiro
- #7 - 04/08/2023 10:31 h - Ronyérison Dantas Braga
- Versão alterado de Sprint_07_2023 para Sprint_08_2023
- #8 - 04/09/2023 09:36 h - Mauro Tarcísio Luz Ximenes
- Versão alterado de Sprint_08_2023 para Sprint_09_2023
- #9 - 02/10/2023 14:53 h - Ronyérison Dantas Braga
- Versão alterado de Sprint_09_2023 para Sprint 10-2023
- #10 - 03/11/2023 11:18 h - Rafael Fontinele Ribeiro
- Situação alterado de Nova para Em Andamento
- #11 - 06/11/2023 09:23 h - Mauro Tarcísio Luz Ximenes
- Versão alterado de Sprint 10-2023 para Sprint 11-2023
- #12 - 04/01/2024 08:36 h - Francisco Helielson Macedo de Sousa
- Tipo alterado de Desenvolvimento para Suporte
- Projeto alterado de Contrato nº 16/2020 - Downsizing Sistemas DETRAN para Sustentação sistema Renach, Renavam, Renainf

- *Categoria excluído (RENAVAM)*
- *Versão excluído (Sprint 11-2023)*
- *Requisitante excluído (Fernando Castelo Branco)*
- *Aprovador excluído (Fernando Castelo Branco)*

#13 - 04/01/2024 08:41 h - Francisco Helielson Macedo de Sousa

- *Tipo alterado de Suporte para Desenvolvimento*